工事変更契約の内容　　2021A4-064

多聞南小学校長寿命化改修他電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区本多聞５－２－１

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月10日から令和5年2月20日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年2月14日

・契約金額（税込）　変更前　　251,421,500円

　　変更額　　22,803,000円

　　変更後　　274,224,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区魚崎西町３－５－３１
日光電気工事（株）
代表取締役　　末岡　靖彦

◆備　考