工事変更契約の内容　　2022A1-001

妙法寺小学校運動場拡張工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区妙法寺桜ノ界地

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年6月10日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年2月14日

・契約金額（税込）　変更前　　134,722,500円

　　変更額　　10,759,100円

　　変更後　　145,481,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区押部谷町和田４４０－６６
（有）喜多建材工業
代表取締役　　山路　充雄

◆備　考