契　約　変　更　理　由　書

神戸市

工　事　名	番町住宅20号棟耐震及び外壁改修他工事　（第３回変更）

契約変更内容

１　耐震改修工事の一部変更

２　外壁改修他工事の精算

３　共通仮設工事の一部変更

契約変更理由

１　耐震閉塞住戸内の現地詳細調査の結果、一部仕上で変更の必要が生じたため。

２　外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。
（鋼製竪樋の腐食破損が著しく、竪樋を交換する必要が生じたため。）

３　耐震改修工事において、警備員の配置期間を延長するもの。