

契約変更理由書

神戸市

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 工 事 名 | 伊川（長坂地区）浚渫工事 |
| 契約変更後の工種概要 | |
| 掘削工 | : 2,200m ³ |
| 盛土工 | : 60m ³ |
| 残土処理工 | : 2,200m ³ |
| 仮設工 | : 1 式 |
| 設計変更の理由 | |
| ・現地精査の結果、各種数量に増減が生じる。 | |

(公表様式第6号)