工事変更契約の内容　　2022A3-028

弓の木住宅３号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区楠丘町１丁目１－３

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月16日から令和5年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月23日

・契約金額（税込）　変更前　　53,900,000円

　　変更額　　-1,027,400円

　　変更後　　52,872,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区西舞子１－５－１９
島谷興業（株）
代表取締役　　福井　弘治

◆備　考