工事変更契約の内容　　2022D1-172

商船学校線電線共同溝整備工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区深江本町４丁目～深江北町５丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月7日から令和6年9月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月18日

・契約金額（税込）　変更前　　192,740,350円

　　変更額　　5,108,950円

　　変更後　　197,849,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区南本町通２丁目１番３号
松本建設（株）
代表取締役　　松本　茂男

◆備　考