契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設他給排水設備工事

契約変更内容

①　契約工期を令和６年１月３１日まで から 令和６年８月３０日までに変更

②　債務負担行為に係る支払限度額及び出来高予定額の変更

契約変更の理由

①　本工事と同一の敷地内で施工していた「本庁舎２号館解体撤去他工事」が
工期延長したことにより、現場着手が当初想定より約2ヶ月遅れたことに加えて、
（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設建設他工事において、地盤掘削の際、
想定よりも地盤が硬く掘削に時間を要したことにより、計約3ヶ月間遅れている。
上記により（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設電気設備他工事において、
予定の機器搬入時期が遅れ、関連工事との取り合いや年末年始を挟む工程となり、
搬入期間が想定より時間がかかることによって、受電時期が2月の予定となった。
このため、市役所１号館の空調を使用しない中間期に行う必要のある新しい
空調機器への切替を、当初予定していた令和5年10、11月に行うことができず、
次の中間期である令和６年４、５月に行う必要が生じている。
その結果、本工事においても、空調機器切替の取合い、空調機器切替後の
外構工事、試験調整や諸官庁検査の受検等を実施するため、212日間の
工期延長を行う。

②　各年度の予算措置状況により、変更を行う。

（公表様式第６号）