工事変更契約の内容　　2022A3-033

房王寺住宅５号棟・房王寺保育所外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区房王寺町５丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月17日から令和5年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年5月29日

・契約金額（税込）　変更前　　39,729,800円

　　変更額　　5,198,600円

　　変更後　　44,928,400円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号
（株）日栄テック
代表取締役　　阿部　栄修

◆備　考