設計変更理由書

神 戸 市

工　　事　　名	山麓線（夢野町他）舗装補修工事

【変更契約後の工事概要】

夢野町　切削オーバーレイ工　A=3,710 ㎡
生田町　切削オーバーレイ工　A=3,370 ㎡
　　舗装打ち換え工　　A=　109 ㎡

契約変更の理由

1．工種の変更並びに数量の増減については、現地精査による。