設 計 変 更 理 由 書

神 戸 市

業　　務　　名	令和４年度北管内エリア誘導サイン（矢羽型）工事　業務

業務概要

（当初）

１．設計

誘導サイン設置　３基

車止めボラード撤去・設置　３基

（変更）

１．設計

誘導サイン設置　２基

車止めボラード撤去・設置　２基

誘導サインデザイン作成　１式

設計変更の理由

・誘導サイン設置について、工事中に地元からの申し出を受け、協議を再度行った結果、変更減とした。

・車止めボラード撤去・再設置について、施工位置精査により不要となったため変更減とした。

・矢羽デザインについて、必要となったため変更増とした。