契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	花山大橋（北行）耐震補強・補修工事（その２）

契約変更後の工事概要

落橋防止構造	１式	水平力分担構造	１式
制震ダンパー	１式	橋脚補強	１式
支承取替工	１式	ひび割れ補修工	１式
仮設工	１式		

設計変更の理由

令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に伴う特例措置に係る契約変更のため。

（公表様式第６号）