契約変更理由書

神戸市

工　事　名	明石神戸宝塚線（2・9 工区）道路防災対策工事

契約変更後の工種概要

9 工区

施工延長　110m　法面工　1 式　　鉄筋挿入工　1 式

2 工区

施工延長　35m　法面工　1 式　　かご枠工　1 式

契約変更の理由

(1)　諸経費（共通仮設費、現場管理費）に誤りがあったため。

(2)　処分費の運搬経路に誤りがあったため。

（公表様式第 6 号）

契約変更理由書

神戸市

工　事　名	明石神戸宝塚線（2・9 工区）道路防災対策工事

契約変更後の工種概要

9 工区

施工延長　110m　法面工　1 式　　鉄筋挿入工　1 式

2 工区

施工延長　35m　法面工　1 式　　かご枠工　1 式

契約変更の理由

(1)　諸経費（共通仮設費、現場管理費）に誤りがあったため。

(2)　処分費の運搬経路に誤りがあったため。

（公表様式第 6 号）