工事変更契約の内容　　2022D1-179

東灘芦屋線電線共同溝整備他工事（その３）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区深江浜町

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月8日から令和7年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月14日

・契約金額（税込）　変更前　　348,444,470円

　　変更額　　11,575,630円

　　変更後　　360,020,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考