工事変更契約の内容　　2023D1-037

明石神戸宝塚線（２・９工区）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町下谷上他

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月30日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月9日

・契約金額（税込）　変更前　　183,080,810円

　　変更額　　807,290円

　　変更後　　183,888,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区布引町１丁目１番８号
山崎建設（株）
代表取締役　　大西　怜

◆備　考