工事変更契約の内容　　2022D1-175

長田楠日尾線（熊内）電線共同溝整備工事（その２）

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区熊内橋通６丁目～熊内町１丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月8日から令和7年1月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　288,209,680円

　　変更額　　8,837,620円

　　変更後　　297,047,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考