契約変更理由書

神戸市

工　事　名	衝原トンネル補修工事

契約変更後の工事概要

工事延長　L=249m

線導水樋工　308m、はく落対策工　164㎡、ひび割れ補修工　１式、区画線工　１式

【設計変更理由】

・現地精査の結果、線導水樋工及びはく落対策工が増工となる。
・上記に伴い、交通誘導警備員及び規制車が増加となる。
・その他現地精査の結果、数量の増減が生じる。