契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸三田線（皆森～芝床）道路改良工事

契約変更後の工事概要

工事延長　L=858m

道路土工 1式、排水構造物工 1式、舗装工 1式、防護柵工 1式、区画線工 1式

【設計変更理由】

・警察協議の結果、昼間は交通量が多く、片側交互通行の許可が得られなかったため、昼間施工から夜間施工に変更となる。
・切削オーバーレイ工及び、区画線工が夜間施工となったことにより、夜間の交通誘導員が追加となる。
・交差点付近での排水工、舗装工等を施工するにあたって、工事車両等により通行車両及び歩行者の視認が困難ということがわかり、より安全に施工する必要が生じたため。また、同様に沿道店舗の出入り口付近で施工するにあたって交通誘導員を増工する。