契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	摩耶１突公衆便所改築工事（機械設備）

変更契約後の工事概要

①減：排水桝１基の撤去取りやめ
②減：手洗器の仕様変更

契約変更の理由

①当初設計では工事用地に隣接する駐車場に影響なく排水桝を撤去できると考えていたが、工事着手後の詳細検討にて工事用地内での排水桝撤去が困難であることがわかったため、当該排水桝の撤去を取りやめ残置とする。
②現場で手洗器と電気コンセントの設置場所を検討したところ、手洗器のトラップカバーと電気コンセントが干渉することがわかった。
手洗器のトラップカバーは便所の機能上、設置しなくとも支障がないことから、トラップカバーなしの仕様へ変更する。

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	摩耶1突公衆便所改築工事　設計変更（建築）

■契約変更の概要

アスファルト舗装範囲及び地先境界ブロック撤去・復旧の追加

■契約変更の理由

現地詳細調査の結果、既存アスファルトの排水勾配が悪く水たまりが発生しており、
新設便所廻りの舗装へも流出する可能性があるため。

（公表様式第6号）