工事変更契約の内容　　2022A3-047

東落合住宅１６７号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区東落合１丁目５

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月28日から令和5年10月16日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月10日

・契約金額（税込）　変更前　　125,154,700円

　　変更額　　16,511,000円

　　変更後　　141,665,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区下山手通４－７－１２
（株）トーホー・コンストラクション
代表取締役社長　　伊藤　寿一

◆備　考