契約変更理由書

工事名	灘浜大橋伸縮装置改良工事（その２）

工事概要

変更前　：伸縮装置改良工　18.9m　　仮設工　１式

舗装工（鋼床板）189 ㎡　舗装工（RC 床板）189 ㎡

詳細設計　　１式

変更後　：伸縮装置改良工　19.0m　　仮設工　１式

舗装工（鋼床板）217 ㎡　舗装工（RC 床板）225 ㎡

詳細設計　　１式

工期延期：なし

契約変更の理由

・現地調査及び作業の結果、追加材料の工場製作、現地設置作業が追加となった。

・数量精査の結果、対象数量に増減が生じた。