工事変更契約の内容　　2022A3-045

楠住宅５号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区楠町１丁目１３番

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月16日から令和5年10月10日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年10月4日

・契約金額（税込）　変更前　　138,690,200円

　　変更額　　4,543,000円

　　変更後　　143,233,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区車字竹ノ下１２８７－１
柳原建設（株）
代表取締役　　柳原　由昌

◆備　考