工事変更契約の内容　　2022D4-021

中央区神戸港地方再度谷法面対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区神戸港地方再度谷地区

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月30日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年10月16日

・契約金額（税込）　変更前　　155,394,800円

　　変更額　　12,065,900円

　　変更後　　167,460,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区道場町道場６１番地
北摂建設工業（株）
代表取締役社長　　西田　政央

◆備　考