工事変更契約の内容　　2023D1-078

須磨多聞線スロープ設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区つつじが丘7丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月1日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　4,704,700円

　　変更額　　1,095,600円

　　変更後　　5,800,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区二ツ屋２－１８－２３
玉津第一建設
代表　　大村　健一

◆備　考