契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	高羽小学校渡り廊下建替え他工事（第2回）設計変更

契約変更後の工事概要

１．内外装仕上げの仕様変更

２．掘削に伴う地中障害物撤去工事の追加

３．雨水迂回会所工事の追加

４．仮設通路工事の追加

５．雲梯遊具下の人工芝の敷設

６．その他、軽微な仕様、寸法の変更

契約変更の理由

１．法適合、安全対策、学校要望により内外装仕上げの変更があったため

２．工事時に、設計時予測できなかった地中障害物が発生し、撤去の必要性が生じため

３．工事時に、設計時予測できなかった雨水配管の干渉が判明し、迂回の必要が生じたため

４．学校運用上必要と学校が要望したため

５．安全対策上必要と学校が要望したため

６．現場の納まり等詳細検討の結果、仕様、寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性が向上するため

（公表様式第6号）