工事変更契約の内容　　2023A2-001

布施畑環境センター破砕選別施設外壁改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区伊川谷町布施畑丸畑１１７２－２

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月10日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月13日

・契約金額（税込）　変更前　　35,508,000円

　　変更額　　6,050,000円

　　変更後　　41,558,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区御影郡家１丁目３番４号
（株）甲陽商会
代表取締役　　佐藤　興隆

◆備　考