建築住宅局住宅建設課

課　長	係　長	係

契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	唐櫃住宅５－９号棟とりこわし及び敷地整備工事

契約変更内容

１　工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額
（令和５年 10 月 31 日から令和５年 12 月８日に変更、延期日数 38 日間）

２　基礎ぐいの撤去処分の増工

契約変更理由

１　住棟躯体・基礎の解体撤去後の詳細調査の結果、９号棟基礎下に基礎ぐいが確認されたため撤去する必要が生じたとともに、必要な作業工期を延長するもの。