工事変更契約の内容　　2022A3-049

本山南住宅消防設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区本山南町７丁目４－７

・工　種　　設備その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月1日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　10,470,900円

　　変更額　　242,000円

　　変更後　　10,712,900円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町上谷上古々谷３－２
（株）シンテック
代表取締役　　安田　和彦

◆備　考