工事変更契約の内容　　2022D1-147

春日野交差点改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区脇浜町３丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月27日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月27日

・契約金額（税込）　変更前　　353,727,000円

　　変更額　　−19,230,200円

　　変更後　　334,496,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号
兵庫奥栄建設（株）
代表取締役　　米田　憲二

◆備　考