建築住宅局設備課		
課長	係長	担当

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	平野中学校給水設備他改修工事

契約変更後の工事概要

１．配管経路の変更
２．消火配管保護材の設置
３．消火配管止水栓更新の追加
４．水道メーター廻りに乗入れ禁止表示の追加
５．減圧弁保護材設置の追加
６．散水栓配管更新
７．工期延期（前回変更）に伴う共通費の変更

契約変更の理由

１．２．４．５．
現場納まりによる
３．
現場詳細調査の結果、当該バルブが機能しないことが判明したため
６．
現場詳細調査の結果、散水用配管が給水配管に接続されていなかったため
７．
工期延期に伴うもの