工事変更契約の内容　　2023E1-004

摩耶１突公衆便所改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区摩耶埠頭

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月12日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月30日

・契約金額（税込）　変更前　　20,003,500円

　　変更額　　374,000円

　　変更後　　20,377,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋北町４－４－８－２０２
（有）ＫＩＺＵＮＡ
取締役　　佐仲　一男

◆備　考