契 約 変 更 理 由 書

工事名	ユニバー記念競技場２階コンコーススロープ改修工事

契約変更内容

１　23-24 通り間階段増設工事の取止め

２　履行期限の延長
既定：令和５年９月27日から令和５年12月22日
変更：令和５年９月27日から令和６年１月19日（28日間の延長）

契約変更理由

１　施設利用方法の見直し等により施設所管課の要望で当該部分の工事が不要となったため。

２　上記の検討および、施設所管課からの要望で利便性・安全性の向上を目的にスロープ周囲の囲い柵の仕様変更について検討する必要性が生じたため。