契 約 変 更 理 由 書

（第３回設計変更）

業務名	港島トンネル新港側オフランプ道路改良工事

業務概要

変更前

舗装工 139m2，区画線工 849m，構造物撤去工 89m3，交通管理工 1 式

中央分離帯設置工 １式

変更後

舗装工 127m2，区画線工 828m，構造物撤去工 77m3，交通管理工 1式

中央分離帯設置工 １式

工期延長の期間

なし

契約変更の理由

・舗装工において、使用材料の変更により増減が生じた。

・作業時間帯の夜間から昼間への変更

・数量精査の結果、対象数量に増減が生じた。