工事変更契約の内容　　2022E3-014

プレンティ広場昇降機設置他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区糀台５丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月20日から令和5年11月8日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年10月16日

・契約金額（税込）　変更前　　121,863,500円

　　変更額　　20,031,000円

　　変更後　　141,894,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町有野８１３－２
（株）ヒョウ工務店
代表取締役　　瓢　裕一郎

◆備　考