契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	旧荒田地域福祉センター他解体工事

契約変更後の工事概要

①既存樹木伐採の追加、仮歩道の追加

②地中障害物（レール）撤去の追加

③埋戻しの減

④埋戻し用購入土の減

⑤インターロッキング舗装施工範囲の増

⑥会所補修の増

⑦残土処分・運搬の減

契約変更の理由

①現場詳細調査の結果、既存樹木が足場に干渉することが判明したことと

既設通路が利用者が通行できる幅が確保できない事が判明したため

②工事時に、設計時予測できなかった地中障害物が発生し、工事に支障をきたすため撤去

の必要性が生じた

③設計と現地の地中状況が違っていたため

④設計と現地の地中状況が違っていたため

⑤現場詳細調査の結果、経年劣化によるインターロッキング舗装の必要性が生じたため

⑥現場詳細調査の結果、会所の破損個所が多かったため

⑦設計と現地の地中状況が違っていたため

（公表様式第6号）