工事変更契約の内容　　2022A2-099

水上消防団メリケン分団器具庫新築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区波止場町３の一部

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月28日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月25日

・契約金額（税込）　変更前　　35,612,390円

　　変更額　　231,000円

　　変更後　　35,843,390円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大橋町１丁目２番１４号スパラボビル１Ｆ
中村住建
代表者　　中村　賢一

◆備　考