工事変更契約の内容　　2023C8-001

西部処理場　１系エアレーションタンク点検通路蓋設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区南駒栄町１－44　西部処理場内

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月27日から令和5年10月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年10月5日

・契約金額（税込）　変更前　　54,653,500円

　　変更額　　1,539,236円

　　変更後　　56,192,736円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町居住１９８
日新工業（株）
代表取締役　　橋本　白民

◆備　考