契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	木津川3-1号雨水幹線他改築工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工　φ400㎜　L=71.45m、φ500㎜　L=189.10m、φ600㎜　L=119.52m

・マンホール補修工　１式

・マンホール蓋取替工　１式

契約変更の理由

本工事は老朽化した雨水幹線を管更生工法（非開削）により改修するものである。

・施工にあたって事前調査を行ったところ、想定より前処理が増となった。また、マンホール補修工が追加となった。

・路線①施工について警察協議を行ったところ夜間片側通行での施工となった。

・上記、工種の追加、変更等により交通誘導員が増となった。

・その他、現地精査の結果、若干の増減が生じる。

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること