契約変更理由書

神戸市

工事名	(仮称) 垂水駅前立体駐輪場 (西D)・ロータリー整備工事
<p>契約変更内容</p> <ol style="list-style-type: none">① 鉄骨耐火被覆材巻付け工法の変更② 落下防護柵下の巾木追加③ 軽微な仕様・寸法の変更 (建築工事)④ 場内で不足土が生じたため、残土運搬・処分工を再利用に変更⑤ 現地精査の結果による、その他工種・数量の増減 (土木工事)	
<p>契約変更理由</p> <ol style="list-style-type: none">① 鉄骨耐熱ロックウール箱張り (厚 20mm) を 8 の字張り (厚 20mm または 40mm) に変更することで、耐風性能が確保され安全性が向上するため。② 落下防護柵に巾木を追加することで、落下物への対策が向上し、安全性が高まるため。③ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。④ 場内で不足土が生じたため、残土運搬・処分工を再利用に変更する。⑤ その他工種・数量の増減は、現地精査の結果による。	