工事変更契約の内容　　2023A2-005

長田事業所外壁改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区真野町９－２４

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月27日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月10日

・契約金額（税込）　変更前　　4,389,000円

　　変更額　　396,000円

　　変更後　　4,785,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区井吹台東町３丁目２０番地の５
（株）清水工務店
代表取締役　　清水　守

◆備　考