契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	福田小学校大規模改修工事（第１回設計変更）

契約変更内容

＜建築工事＞

1. 設備工事（別途発注含む）の変更に伴う建築工事の変更（追加工事・取止め工事）
2. 外壁劣化部補修数量の精算
3. ｱｽﾍﾞｽﾄ調査の追加
4. その他、軽微な仕様・寸法の変更

＜機械設備工事＞

1. 舗装復旧を除く、土工事（舗装撤去）の追加
2. 土工事に伴う交通誘導警備員（スポット）の追加
3. 既設開口の閉塞取り止め

契約変更理由

＜建築工事＞

1. 設備工事の変更伴い、建築工事の変更が必要となったため。
2. 現地詳細調査の結果、外壁劣化部補修の数量に増減が生じたため、精算を行う。
3. ｱｽﾍﾞｽﾄ事前調査の結果、ｱｽﾍﾞｽﾄ含有の恐れがある建材が新たに判明したため。
4. 現場の納まり等詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性が向上するため。

＜機械設備工事＞

1. 建築工事から設備工事に変更となったため
2. 建築工事から設備工事に変更となったため
3. 施設協議による

（公表様式第６号）