工事変更契約の内容　　2023A2-011

高倉台保育所外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区高倉台４丁目１－３

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月6日から令和5年11月15日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月9日

・契約金額（税込）　変更前　　30,107,000円

　　変更額　　1,617,000円

　　変更後　　31,724,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区久保町５丁目１番１号　アスタくにづか３番館２０３号

（株）ＴＩＭ

代表取締役　　渕上　隆弘

◆備　考