工事変更契約の内容　　2023A5-018

神戸ポートアイランドホールエントランス空調設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町６丁目12－１

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年6月29日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月28日

・契約金額（税込）　変更前　　5,544,000円

　　変更額　　143,000円

　　変更後　　5,687,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区上新地１―１―６
（株）大洋エンジニアリング
代表取締役　　安福　元則

◆備　考