工事変更契約の内容　　2022D1-069

神明大橋補修補強工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区南多聞台１丁目

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月14日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月28日

・契約金額（税込）　変更前　　189,200,000円

　　変更額　　2,774,200円

　　変更後　　191,974,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木５丁目１番８号
日本ロード・メンテナンス（株）
代表取締役　　亀田　慎司

◆備　考