工事変更契約の内容　　2022D1-162

神戸加古川姫路線（押部谷地区）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区押部谷町和田地内

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月21日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年11月28日

・契約金額（税込）　変更前　　43,882,300円

　　変更額　　9,089,300円

　　変更後　　52,971,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区菖蒲が丘二丁目８番地の１
（有）藤明建設工業
代表取締役　　藤古　義明

◆備　考