契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	こうべ市民福祉交流センター西・北立面外壁改修他工事

契約変更後の工事概要

1 外壁補修数量変更
2 屋根（4）天窓ガラス取替（1か所）
3 8階AG1のステンレス網の清掃・加工
4 その他

契約変更の理由

1 外壁詳細調査により、改修箇所に増減が発生したため
2 詳細調査により、取替する必要が生じたため
3 施設要望により、排気を改善するためガラリ清掃・加工を行った
4 現場詳細調査に基づき、施設管理者との協議や現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法・工法等を変更することにより、施工性、安全性、利便性、耐久性等が向上するため。

)