建築住宅局住宅建設課

契　約　変　更　理　由　書

工　事　名	下山手住宅４号棟とりこわし及び敷地整備工事

契約変更内容

・工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額
（令和５年 11 月 30 日から令和６年２月 29 日に変更、延期日数 91 日間）

契約変更理由

・現場施工調査の結果、外壁下地調整材のアスベスト除去作業に不測の日数を要したため