工事変更契約の内容　　2023E1-009

長田港公衆便所改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区駒栄町２番地

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月27日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月13日

・契約金額（税込）　変更前　　25,140,390円

　　変更額　　1,540,000円

　　変更後　　26,680,390円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区大橋町１丁目２番１４号スパラボビル１Ｆ
中村住建
代表者　　中村　賢一

◆備　考