契約変更理由書

神戸市

工　　事　　名	ひよどり台地区他雨水幹線改修工事

契約変更後の工事概要

・管路施設修繕工　１式

・付帯工　１式

・仮設工　１式

契約変更の理由

本工事は老朽化した雨水幹線を改修するものである。

・施工にあたって事前調査を行ったところ、設計時より劣化・腐食が進んでいたため、補修が必要な箇所が大幅に増となり、工期等を鑑み施工可能な箇所を絞って行うこととなった。これにより数量・施工箇所が変更となった。

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること