工事変更契約の内容　　2023D1-040

神戸加古川姫路線（前開）道路防災対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区伊川谷町前開

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年5月13日から令和5年11月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年11月29日

・契約金額（税込）　変更前　　34,080,420円

　　変更額　　3,716,680円

　　変更後　　37,797,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区井吹台東町１丁目２番地の１－１０－６０４号
（有）風
代表取締役　　玉井　秀幸

◆備　考