工事変更契約の内容　　2022C4-035

多聞台１丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区多聞台１丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月14日から令和6年1月19日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和6年1月17日

・契約金額（税込）　変更前　　149,169,020円

　　変更額　　6,443,580円

　　変更後　　155,612,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋町６６２
石坂建設（株）
代表取締役　　石坂　秀幸

◆備　考